

ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	วัน/เดือน/ปี
1.	สพฐ. กำหนดหลักการ และแนวทางการดำเนินงาน ตาม โครงการฯ และนโยบาย	เดือนมกราคม 2565
2.	สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชีกำหนดสื่อการ เรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา 2.1 หนังสือเรียนที่มีอยู่ ชั้น ป.1 – ชั้น ม.6 2.2 หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม (ชั้น ป.1 – ชั้น ม.6)	รอบที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2565 รอบที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท/สำนักพิมพ์ ผู้พิมพ์จำหน่ายต้องส่งเล่ม สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายให้ สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา โดยส่งเล่ม และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ วันสุดท้าย ดังนี้ รอบที่ 1 วันสุดท้ายคือ 14 มกราคม 2565 รอบที่ 2 วันสุดท้ายคือ 11 กุมภาพันธ์ 2565
3.	สื่อการเรียนรู้ที่ไม่สามารถบรรจุรายชื่อในบัญชีกำหนด สื่อการเรียนรู้ฯ ได้ทันในรอบที่ 2 (11 กุมภาพันธ์ 2565)	เมื่อได้รับอนุญาตฯ แล้ว สามารถแจ้งรายชื่อ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบบัญชีกำหนด สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (หลังจากรอบที่ 2) ได้ทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
4.	สพฐ./สพท./สถานศึกษา ชี้แจงประชาสัมพันธ์	เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
5.	สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับหนังสือ ตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ 2565 5.1 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อ 5.2 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือใช้ โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน	ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565
6.	สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียน เรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2565	ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
7.	สพฐ./สพท./สถานศึกษา ดำเนินการติดตาม ควบคุม และกำกับให้เป็นไปตามโครงการฯ และนโยบายฯ	ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป